											2020
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena	
1/20	Dodatno ulaganje u nerazvrstane ceste, asfaltiranje	45233222	350000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	1.6.2020.	2 mjeseca		
2/20	Komunalno opremanje - spremnici	34928480	130000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	1.6.2020.	1 mjesec		
3/20	Građevinski radovi na zgradi Hrvatskog doma u Cerovljanima	45400000	225000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	1.7.2020.	1 mjesec		
4/20	Građevinski radovi na zgradi Hrvatskog doma u Živaji	45400000	200000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	1.9.2020.	3 mjeseca		
5/20	Modernizacija javne rasvjete u naselju Hrvatska Dubica	45316110	450000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	1.6.2020.	2 mjeseca		
6/20	DDD mjere	90670000	50000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	1.4.2020.	2 mjeseca		
7/20	Nabava električne energije	09310000	180000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	1.11.2020.	12 mjeseci		
8/20	Higijeničarska služba	85200000	30000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	1.2.2020.	11 mjeseci		
9/20	Prehrambeni proizvodi (hrana, piće i ostalo)	15000000	49000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	1.1.2020.	12 mjeseci		
10/20	Opskrba plinom	76000000	50000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	1.1.2020.	1 mjesec		
11/20	Izrada Energetskog pregleda javne rasvjete na području Općine Hrvatska Dubica	71314300	40000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	1.5.2020.	3 mjeseca		
12/20	Projektna dokumentacija - vrednovanje turističkog potencijala Općine Hrvatska Dubica	71000000	30000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	1.4.2020.	1 mjesec		
13/20	Usluge interneta - WiFi4EU	72400000	96000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	1.3.2020.	6 mjeseci		
14/20	Građevinski strojevi i oprema	43300000	199900,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	1.7.2020.	2 mjeseca		
15/20	Izrada projektne dokumentacije za uređenje poučnih staza	71000000	60000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	1.8.2020.	2 mjeseca		
16/20	Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta	42914000	100000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	1.9.2020.	2 mjeseca		
17/20	Geodetski poslovi	71355000	50000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	studeni 2020	1 mjesec		